

Vážení obyvatelé ulice Nad Jamkou,

na základě žádosti Vás obyvatel ulice Nad Jamkou byla projekčně i správně (územní rozhodnutí, stavební povolení) zajištěna rekonstrukce vaší ulice v koordinaci se správci inženýrských sítí. V rámci komplexní rekonstrukce ulice tedy dojde kromě obnovy povrchů i k výměně vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a opravě kanalizace.

Město Rakovník je investorem rekonstrukce povrchů komunikací a veřejného osvětlení. Společnost VSOR je investorem výměny vodovodu a opravy kanalizace. Společnost INNOGY (dříve RWE) je investorem výměny plynovodu.

Veškeré práce budou prováděny za uzavírky v režimu zvláštního užívání komunikace s tím, že Vám **obyvatelům ulice bude umožněn kromě přístupu i příjezd do Vašich nemovitostí, bude-li to** z hlediska provádění prací **možné**. V prostoru staveniště nebude možné pouze dlouhodobě parkovat. **Bude docházet spíše k lokálním krátkodobým omezením** v řádech minut či hodin. V případě, že bude v důsledku stavebních prací (v řádech dnů) do celé slepé ulice, nebo její části znemožněn příjezd, budete o této skutečnosti v předstihu informováni příslušným zhotovitelem, nebo investorem, který bude v dané době na staveništi pracovat, viz harmonogram níže s uvedením kontaktů.

Koordinovaný harmonogram postupných rekonstrukcí bude následující:

Od 19/2/2018 do konce února 2018 bude provedeno odstranění stávajících silničních panelů, provizorní napojení vjezdů do nemovitostí, na okolní komunikace a ochránění kanalizačních šachet a uzávěrů plynovodních a vodovodních přípojek. Práce bude provádět **Údržba městských komunikací**, kontaktní osoba **Ing. Dušan Godeša**, tel.: 602 244 695, E-mail: godesa@umkrakovnik.cz.

Od začátku března 2018 do poloviny května 2018 bude probíhat výměna vodovodu, včetně přípojek, jehož investorem bude **VSOR**, kontaktní osoba (TDI) **Jaroslav Kodeš**, tel.: **604 856 929**, E-mail: jar.kodes@seznam.cz a zhotovitelem **RAVOS**, kontaktní osoba Karel Breda, tel.: 725 748 154, E-mail: karel.breda@ravos-sro.cz.

Od poloviny května 2018 do konce června 2018 bude probíhat výměna plynovodu, včetně přípojek, jehož investorem bude **INNOGY**, kontaktní osoba Zdeněk Beneš, tel.: 737 200 812, E-mail: zdenek.benes@innogy.com a zhotovitelem **REKOMONT**, kontaktní osoba **Lukáš Kaše**, tel. **605 227 764**, E-mail: l.kase@rekomont.cz

V červenci 2018 proběhnou lokální opravy kanalizace. Investorem bude opět **VSOR** kontaktní osoba (TDI) **Jaroslav Kodeš**, tel.: **604 856 929**, E-mail: jar.kodes@seznam.cz a zhotovitelem **ZEPRIS**.

Od srpna 2018 nastoupí na staveniště zhotovitel, který pro Město Rakovník provede rekonstrukci povrchů komunikací, odvodnění komunikací a výměnu veřejného osvětlení. Tento zhotovitel bude teprve vybrán v zadávacím řízení, kontakt na něho, stejně tak jako na technický dozor investora Vám tedy sdělíme následně. Tuto poslední část investice má za **Město Rakovník** na starosti **Pavel Holub**, tel. 606 655 152, E-mail: pholub@murako.cz. Předpoklad dokončení investice je do konce roku 2018.

Předem se Vám omlouváme za ztížení podmínek po dobu koordinované rekonstrukce vaší ulice a věříme, že její výsledek bude pro Vás dostatečným za dosti učiněním.